




**DETERMINAZIONE**  
**DEL DIRETTORE F. F. DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO**  
**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE F.F. n. 52 del 30/08/2023**

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, DA PARTE DEGLI ENTI PARCO NAZIONALI. Tipologia III, categoria Piste ciclabili – Progetto Ciclovia del Mare 1° Lotto funzionale. IMPEGNO in favore dell'Edi Engineering srl per la predisposizione Perizia di variante in corso d'opera - CUP E66J20000970001; smartCIG Z683C4A15C;**

Con impegno contabile  con I.R.A.P.  Senza impegno contabile

\_\_\_\_\_

**Estensore**

\_\_\_\_\_ Ester Del Bove 

**Responsabile del Procedimento**

Constatate la disponibilità dei capitoli e le procedure di rilevanza contabile adottate,

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  SFAVOREVOLE  DI REGOLARITÀ CONTABILE

NOTE/MOTIVAZIONI: .....


**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITÀ**

INSERIMENTO IMPEGNI:

Anno Finanziario	C/R (*)	Capitolo n.	Stanziamiento Bilancio	Impegni precedenti	Disponibilità	num. Imp.	Importo €	Creditore (Nome società, Indirizzo, P.IVA e C.F.)
2023		12000				18010	11.439,83	EDI Engineering srl Via Appia 733 - MINTURNO (LT) C.F. & P.IVA 02407010590

(\*) C= competenza; R= residui anni precedenti

IL Funzionario INCARICATO  
Il Direttore F.F. dell'Ente Parco  
(Giusta Delib. Pres. n. 9/2023)  
Dott. ssa Ester Del Bove





## IL DIRETTORE F.F. DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

**VISTA** la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2005 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Circeo pubblicato il 6 luglio 2005 sulla Gazzetta Ufficiale n. 155;

**VISTO** il DPR n. 97 del 27 febbraio 2003, che disciplina il Regolamento concernente l'Amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge n. 70 del 20 marzo 1975;

**VISTO** IL D.lgs 31 marzo 2023 n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21/06/2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

**VISTO** il Regolamento di contabilità dell'Ente Parco Nazionale del Circeo approvato con Delibera Commissariale n. 5 del 3 maggio 2007 e approvato dal Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare con nota DPN-2007-18212 DEL 28.6.2007;

**VISTO** il comma 1 dell'art. 31 del D.P.R. 97 del 27 febbraio 2003 il quale sottolinea che l'impegno costituisce autorizzazione ad impiegare le risorse finanziarie assegnate ad ogni centro di responsabilità, con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione;

**CONSIDERATO** che il bilancio di previsione dell'Ente Parco è articolato su un unico centro di responsabilità ossia la struttura di livello dirigenziale incaricata di assumere le decisioni in ordine alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

**VISTA** la Deliberazione del Presidente n. 9 dell'11/07/2023 con cui si è proceduto a rinnovare alla dott.ssa Ester Del Bove, funzionario del servizio Biodiversità e reti ecologiche dell'Ente PNC, l'incarico temporaneo - per compiti specifici e non prevalenti - di facente funzioni di direzione dell'Ente Parco Nazionale del Circeo nelle more della definizione e della procedura di cui all'art. 9, comma 11 della L.394/1991 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 28 del 31/10/2022 "Approvazione del Bilancio di Previsione 2023 dell'Ente Parco Nazionale del Circeo";

**VISTA** la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare - REGISTRO UFFICIALE.U. 0004938.13-01-2023 acquisita agli atti dell'Ente PNC n. prot. 172 del 16.01.2023, con la quale si comunica l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023 dell'Ente Parco Nazionale del Circeo;

**VISTA** la successiva nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare - REGISTRO UFFICIALE.U. 0132173.10-08-2023 acquisita agli atti dell'Ente PNC n. prot. 3522 del 11.08.2023, con la quale si comunica l'approvazione della seconda variazione e assestamento del bilancio di previsione 2023 – delibera del Consiglio direttivo n.10 del 20 luglio 2023.

-----

**RICHIAMATA** la nota DPN U.13965 del 17/06/2019 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare e Direzione Generale per il Clima e l'Energia - con Decreto n. 43 del 25/02/2019 ha invitato gli Enti Parco Nazionali a presentare proposte progettuali per la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici afferenti alle seguenti tipologie:

1. Interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici;

2. Interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità dell'Ente Parco nonché degli enti locali rientranti nel territorio del Parco e realizzazione di impianti di piccola dimensione di produzione di energia da fonti rinnovabili;

3. Interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile;

4. Interventi di gestione forestale sostenibile;

**DATO ATTO** che in relazione alle proposte progettuali presentate, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha assegnato all'Ente Parco la somma complessiva di euro 3.177.475,00, come risulta dal decreto di riparto n. 34126 del 25 novembre 2019, trasmesso con nota prot. PNM 0034837 in data 31 dicembre 2019, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 25 del 03/01/2020;

**DATO ATTO** che sono stati stanziati sul capitolo n. 12000 "FONDI MATTM - MITIGAZIONE E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI" euro 3.177.474,00, per le seguenti azioni, come da "schede di dettaglio interventi tipologia I, II, III e IV", approvate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e precisamente:

TIPOLOGIA	CATEGORIA	IMPORTO
I - Adattamento ai cambiamenti climatici	2. Aree Costiere	€ 92.186,42
II - Efficienza energetica del patrimonio immobiliare	1. Interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare	€ 357.145,00
III - Servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile	2. Servizi di mobilità condivisa 4. Piste ciclabili	€ 2.000.000,04
IV - Gestione forestale sostenibile	1. Interventi di gestione	€ 728.143,61

**VISTA** la Determinazione n. 147 del 29/09/2020 di impegno generale di spesa e nomina del Responsabile del procedimento;

**VISTO** che:

- riguardo la Tipologia III - Servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile - Piste Ciclabili, con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 21 del 04/11/2020 è stato approvato l'Accordo ex art. 15 della Legge n. 241/1990 fra l'Ente Parco e il Comune di Sabaudia, avente ad oggetto la realizzazione dell'intervento "Ciclovie del Mare" in attuazione del progetto finanziato dal MATTM per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;

- detto Accordo è stato sottoscritto e acquisito al protocollo dell'Ente al n. 5496 del 16/11/2020;

- con successiva Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 18 del 16/09/2021 è stato approvato un Accordo integrativo con il Comune di Sabaudia, sempre relativo al succitato intervento, sottoscritto in data 11/10/2021;

**DATO ATTO** che il suddetto accordo prevede che l'Ente Parco provveda ad individuare e incaricare le figure tecnico/professionali per la progettazione esecutiva nonché quelle necessarie all'esecuzione dell'opera nella sua totalità (DL, CSP, CSE, collaudi, supporto al RUP, rilievi e accertamenti, ecc. relativo a tutto l'ambito progettuale lotto I e Lotto II);

**DATO ATTO** che l'Ente Parco ha provveduto ad incaricare, a seguito di specifica Trattativa diretta sul MePA, per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva la Società Coop. Tages con determina del Direttore n. 189/2020;

**VISTO** il progetto esecutivo relativo al 1° Lotto funzionale dell'intervento "Ciclovie del Mare" redatto dalla citata Società Coop. Tages, approvato dal Comune di Sabaudia con Determinazione del Dirigente Area Vasta Tecnica N. 1377 del 05/10/2021;

**DATO ATTO** della mancanza di specifiche professionalità da parte del personale in organico presso l'Ente Parco e della necessità di provvedere celermente all'avvio delle attività previste per la realizzazione dell'intervento in oggetto al fine di garantire il rispetto dei tempi imposti per la sua attuazione;

**CONSIDERATA** la necessità di affidare esternamente i servizi di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;

**VISTE** le Determinazioni del Direttore F.F. n. 221/2021 e n. 255/2021 relative all'espletamento della procedura di RDO sul MePA per l'affidamento del Servizio di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, all'esito della quale è stata individuata come aggiudicataria la EDI Engineering srl con sede a Minturno (LT) in Via Appia, 733 C.F. e P.IVA 02407010590 per la somma complessiva di € 17.559,46 (oneri previdenziali al 4% e iva al 22% inclusi) a valere sul cap. 12000 del bilancio dell'Ente Parco;

**VISTO** l'atto di stipula RDO 2924752 generato sulla piattaforma MePA e l'allegato disciplinare d'incarico sottoscritto;

**DATO ATTO** che per tale procedura di affidamento è stato individuato quale RUP la Dott.ssa Ester Del Bove in quanto all'epoca della stessa era stata individuata quale F.F. del Direttore con Deliberazione del Presidente n. 12/2021;

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati utilmente appaltati, come da accordo sottoscritto, dal Comune di Sabaudia;

**CONSIDERATO :**

- che in corso d'opera su imput della Stazione Appaltante (amministrazione comunale di Sabaudia) è stata redatta dalla Direzione dei Lavori, acquisita agli atti di quest'Ente al prot.300 del 20/01/2023.

- che tale perizia è stata motivata dalla necessità di procedere all'attuazione di alcune modifiche non alteranti la natura dell'opera, non prevedibili e rilevabili in fase di progettazione, quali sinteticamente: interferenze con le radici di numerose alberature, comportanti la necessità del

supporto di un tecnico agronomo per la verifica della stabilità delle stesse, e la conseguente necessità di abbattimento di alcune essenze arboree e la diversa allocazione e/o riduzione del percorso ciclo-pedonale in alcuni tratti; presenza di sotto servizi e tombini interferenti; di procedere altresì all'adeguamento dei prezzi conseguente alla emanazione di nuovi prezzi regionali. Pertanto le variazioni potendosi riassumere in buona sostanza nel semplice spostamento di un breve tratto del tracciato oltre che piccole modifiche (in riduzione) della sezione ciclopedonale di progetto.

- che la documentazione prodotta dalla DL e relativa alla perizia di variante è consistita nei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di variante
- Computo metrico estimativo di variante con prezzi di aggiudicazione
- Computo metrico estimativo di variante con adeguamento ai nuovi prezzi
- Quadro comparativo (a prezzi di aggiudicazione)
- QTE di variante con prezzi di aggiudicazione
- QTE di variante con adeguamento ai nuovi prezzi
- Verbale di sottoscrizione nuovi prezzi
- Relazione Paesaggistica di Variante con allegata Relazione Paesaggistica Progetto Originario
- Tavola 1\_Planimetria e Sezioni
- Tavola 2\_Planimetria e Sezioni
- Tavola 3\_Segnaletica e Illuminazione
- Tavola 4\_Segnaletica e Illuminazione

- che tale perizia è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Incentivi Energia con nota prot. n 608 del 07.02.2023 (acquisita al prot. Ministeriale in pari data al n. 17590) che con successiva nota prot.68218 (acquisita agli atti dell'Ente Parco al prot.2006 del 02/05/2023) provvedeva a comunicare l'esito positivo della verifica;

- che il Comune di Sabaudia con Deliberazione della Giunta Comunale N° 168 Del 20/07/2023 provvedeva all'approvazione della suddetta perizia;

**DATO ATTO** che la succitata perizia di variante non ha comportato un aumento della spesa originaria poichè prevede comunque un quadro economico rientrante in quello previsto dal finanziamento originario posto a base d'asta poichè all'aumento dei costi a causa dell'adeguamento del prezzario e all'aggiunta nella parte B) *Somme a disposizione* della voce *"Spese tecniche Variante + Rilievi e Cassa comprese"* si è fatto fronte attingendo alle economie derivate dal ribasso d'asta e risultando comunque un avanzo di tali economie computato in €6892,55;

**CONSIDERATO** quanto disposto nel disciplinare d'incarico relativo al servizio di DL e CSE, nel quale si è previsto che : *" Il professionista dovrà provvedere, nell'ambito delle proprie competenze, alla redazione di eventuali perizie suppletive e/o di variata distribuzione di spesa che dovessero rendersi necessarie nel corso dei lavori, ed è, l'Ente Parco Nazionale del Circeo , interlocutore con l'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti economici del contratto"*;

**VISTO** l'art.120 del d.lgs 36/2023

**VISTA** la nota rimessa dalla società Edi Engineering, acquisita al prot.3537 del 11/08/2023 con cui si trasmetteva la documentazione relativa al calcolo del compenso per la redazione della perizia di variante ammontante a complessivi €11.439,83 comprensivi di IVA al 22%;

**RITENUTO** pertanto di dover formalizzare per l'impegno la redazione della perizia di variante alla EDI Engineering srl per come previsto nel disciplinare d'incarico per l'affidamento del servizio di DL e CSE;

**VERIFICATA** la regolarità del DURC con riscontro INAIL 3321868 ancora valido;

**ACQUISITO** lo smartcig n. Z683C4A15C

**RITENUTO** opportuno di provvedere in merito al fine di procedere a quanto stabilito contrattualmente

#### **DETERMINA**

per le motivazioni in premessa espresse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

**Di impegnare** a favore della EDI Engineering srl Via Appia 733 - MINTURNO (LT) C.F. & P.IVA 02407010590 la somma di €11.493,83 sul capitolo 12000 del bilancio 2023, che presenta la sufficiente disponibilità;

**Che la succitata somma verrà liquidata** in favore della Edi Engineering srl a seguito di emissione della relativa fattura elettronica debitamente vistata dal RUP;

**Di pubblicare** la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line sul sito dell'Ente Parco Nazionale del Circeo.

Il Direttore F.F. dell'Ente Parco  
(Giusta Delib. Pres. n. 9/2023)

Dott. ssa Ester Del Bove



*Ester Del Bove*



## RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale dell'Ente Parco Nazionale del Circeo per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno

30/08/2023

Il Direttore F.F. dell'Ente Parco  
(Giusta Delib. Pres. n. 9/2023)

Dott. ssa Ester Del Bove

*Ester Del Bove*



